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I - Le Projet GEOTREF
• Projet de R&D relié à un projet industriel porté par Géothermie de 

Guadeloupe (GdG)
• Objectifs : l’amélioration des techniques d’exploration de champs 

géothermiques en milieu volcanique, production d’outils numériques 
dédiés

• Secteur d’exploration initial : large zone Sud-Ouest de la Basse-Terre 
(ci-contre)

• Chiffres à date : 12 partenaires (10 académiques & 2 privés), 35 
chercheurs impliqués depuis 2014

• Ressource identifiée, PER v2 (ci-contre)
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II – Montage du projet

• Financement principal Programme Investissements d’Avenir
• Discussions préparatoires en 2010
• Dépôt du projet en 2012
• Accompagnement Synergîles, labellisation CapEnergies
• Démarrage en 2014
• Nombreux retards liés au développement industriel : 

attribution puis prolongation du PER, évolution de 
l’actionnariat, interface difficile avec les référents techniques 
de la DEAL. 

• Impacts de la crise Covid
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Montage Appel 
à Projet PIA / 
Permis Minier

•2 ans
•1 M€

Etudes de 
Surface / 

Ouverture du 
capital
• 3 ans
• 5 M€

Ralentissement 
Covid / 

Permitting 
Forage / 

Actionnariat

• 2 ans
• 2 M€

Forages (3) / 
Qualification 

des ressources

•1 an 
•13 M€

Ouverture du 
Capital 

Choix de 
GO/NO GO

Prise de 
participation

Permitting 
Construction / 
PPA / Design 

centrale / 
Financements

•1 an 
•1 à 2 M€

Construction 
centrale & 

Forages 
d’exploitation

•2 ans
•6 M€/MW

Démarrage / 
Exploitation

•25 ans
•Rémunération 

Capex/Opex 
10%/an (sur base 
de TRI Projet. Ne 
tient pas compte 

de l’effet de dette)

2013
2015 20282027

2028
2025
202620252020

2024
2015
2019 2025

III - Planning actuel
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IV - Retours d’expérience

• L’exploration géoscientifique a permis d’identifier une ressource 
géothermique susceptible de fournir une production électrique 
renouvelable, propre et constante de l’ordre de 30MWe à 
Matouba, restant à confirmer par forage exploratoire. 

• Projections de retombées : 30 ETP permanents et 30 co-traitants.
• Outils logiciels produits à valoriser
• Les nombreux retards liés aux délais administratifs auraient pu tuer 

ce projet, et ont forcé à des remaniements profonds des projets de 
R&D associés

• La viabilité économique du développement industriel dépend de la 
tenue d’un planning serré :  nécessité de contraindre les délais 
administratifs et fluidifier les échanges entre les parties prenantes. 



jchouraki@teranov.fr 
jcharroy@teranov.fr 
www.geotref.com 

mailto:jchouraki@teranov.fr
mailto:jcharroy@teranov.fr
http://www.geotref.com/
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